
THỰC HỌC vì DOANH TRÍ



Nhà quản lý, chuyên viên dự án và những người ra quyết định trong tổ chức.

Người trực tiếp vận hành dự án: điều hành, trưởng nhóm, giám sát, thành viên dự án.

Cá nhân mong muốn nâng cao năng lực quản trị để tăng hiệu quả và tỷ lệ thành công của dự án.

Bạn giỏi chuyên môn, nhưng dự án đang 
phụ trách vẫn trì trệ, thiếu phối hợp giữa các 
bộ phận và kết quả không như kỳ vọng?

Trong thời đại vận hành bằng tốc độ và 
hiệu suất, quản trị dự án không còn là kỹ 
năng cần có của một nhà quản lý, mà còn 
là năng lực sống còn của mọi thành viên 
trong tổ chức.

Dù bạn đang phát triển sản phẩm mới hay 
tái cấu trúc doanh nghiệp, mọi việc đều là 
dự án. Và để dự án thành công - đúng tiến 
độ, đúng chất lượng, đúng ngân sách - bạn 
không chỉ dựa vào bản năng, mà cần có tư 
duy hệ thống, công cụ hiện đại và phương 
pháp quản trị bài bản.

Đó là lý do Trường Quản trị Dự án PACE 
(thuộc Học viện Quản lý PACE) đã nghiên 
cứu và triển khai chương trình đào tạo 
“QUẢN TRỊ DỰ ÁN”.

Với chỉ 4 buổi học, bạn sẽ nắm vững bộ 
khung tư duy, kỹ năng và công cụ để có thể 
áp dụng ngay vào thực tế và quản trị dự án 
thành công.

Sau khi hoàn tất chương trình, Học viên có thể:

THAM DỰ CHƯƠNG TRÌNH

MỤC TIÊU CHƯƠNG TRÌNH

Hiểu rõ vai trò của người 
quản lý dự án và tư duy
quản trị dự án hiện đại.

Biết cách lập kế hoạch, 
phân công nguồn lực, 
giám sát tiến độ và xử lý
rủi ro

Ứng dụng ngay công cụ
và kỹ năng cần thiết để 
nâng cao năng lực quản
trị và kiểm soát dự án.



Tổng quan về dự án và Quản trị dự án

Hoạch định dự án

Triển khai dự án

Kết thúc dự án

Thống nhất trong quan điểm về dự án và quản trị dự án
Phân loại các dự án phổ biến trong doanh nghiệp
Các nguyên tắc quan trọng cần tuân thủ trong quản trị dự án
Quy trình & các tài liệu liên quan trong quản trị dự án

Phần 01

Phần 02

Phần 03

Phần 04

THỜI LƯỢNG
Tổng thời lượng chương trình là 04 buổi (tương đương 12 giờ) trong vòng 
02 ngày.

HỌC PHÍ
Học phí chính thức và chính sách ưu đãi nếu chuyển phí sớm hoặc đăng ký
nhóm, vui lòng xem chi tiết trên website PACE: www.PACE.edu.vn hoặc 
liên hệ Bộ Phận Tư Vấn Đào Tạo của PACE.

Những vấn đề cần lưu ý và chuẩn bị để hoạch định dự án đúng và đủ
Mục tiêu, phạm vi & những vấn đề cần làm rõ trong dự án
Xác định các hạng mục, cấu trúc, thời gian thực thi dự án
Lên kế hoạch thực thi và tiến độ thực hiện dự án.

Những vấn đề cần lưu ý và chuẩn bị để hoạch định dự án đúng và đủ
Hệ thống kiểm soát & báo cáo dự án 

- Kế hoạch triển khai & các chốt kiểm tra phù hợp
- Thiết lập tiến độ và chất lượng các hạng mục trong dự án
- Hoạt động kiểm tra, giám sát dự án

Tổ chức thực hiện dự án
- Các tiến trình trong tổ chức thực hiện dự án
- Phân công phân nhiệm và thước đo kết quả hoàn thành
- Cơ chế và nguyên tắc trao quyền cho nhân viên

Quản lý nhân sự trong dự án
- Một số lưu ý quan trọng về tinh thần trách nhiệm đối với nhân sự trong dự án
- Một số quy định quan trọng cần thiết lập nhằm giúp các nhân sự dự án hướng về mục tiêu chung

Giải quyết vấn đề hiệu quả trong quá trình triển khai dự án: Các nguyên tắc quan trọng trong
giải quyết vấn đề của dự án

Các cơ sở đánh giá kết quả hoàn thành dự án
Đánh giá kết quả, phản hồi thông tin, đề xuất những vấn đề liên quan tiếp theo (nếu có)
Một số lưu ý quan trọng trong và sau kết thúc dự án

- Hệ thống hóa các tài liệu quản trị dự án để kế thừa cho dự án tiếp theo.
- Đúc kết những bài học kinh nghiệm để xây dựng cẩm nang quản lý dự án

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH 

THỜI LƯỢNG & HỌC PHÍ HỌC VIỆN QUẢN LÝ PACE

Quét mã để khám phá ngay các
ƯU ĐÃI ĐẶC QUYỀN từ PACE!



Chỉ có học thực, mới có thể làm thực;
chỉ có làm thực, mới có thể sống thực;

Tất cả, bắt đầu từ THỰC HỌC

HỌC VIỆN QUẢN LÝ PACE

Tòa nhà PACE
195-197 Nguyễn Thái Bình
Phường Bến Thành, TP.HCM 
(thuộc Quận 1, TP.HCM cũ)

Tòa nhà PACE
341 Nguyễn Trãi
Phường Cầu Ông Lãnh, TP.HCM
(thuộc Quận 1, TP.HCM cũ)

Văn phòng Hà Nội
Tầng 2, Coalimex Building
33 Tràng Thi, Phường Cửa Nam
(thuộc Quận Hoàn Kiếm cũ)

(028) 3837.0208 (TPHCM)   |   (024) 3646.2828 (Hà Nội)   |   contact@PACE.edu.vn   |   www.PACE.edu.vn


